

**Комплекс мер («Дорожная карта») по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на территории Лодейнопольского муниципального района в 2023 году**

№	Наименование мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки исполнения
1.	Утверждение общеобразовательной организации, на базе которой будет создан центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2023 году (далее – центр «Точка роста»)	Отдел образования	23 декабря 2022 г.
2.	Утверждение комплекса мер («Дорожная карта») по созданию и функционированию центра «Точка роста» в Лодейнопольском муниципальном районе	Отдел образования	23 декабря 2022 г.
3.	Утверждение должностного лица, ответственного за создание и функционирование центра «Точка роста» на территории Лодейнопольского муниципального района	Отдел образования	16 декабря 2022 г.
4.	Ознакомление с типовым Положением о деятельности центров «Точка роста» на территории Ленинградской области	Отдел образования Образовательная организация (далее – ОО)	23 декабря 2022 г.
5.	Ознакомление с показателями деятельности центра «Точка роста»	Отдел образования ОО	22 декабря 2022 г.
6.	Разработка локальных нормативных актов о деятельности центра «Точка роста»	ОО	30 декабря 2022 г.
7.	Ознакомление с постановлением Правительства Ленинградской области о распределении средств субсидии муниципальным образованиям Ленинградской области	Отдел образования	15 января 2023 г.
8.	Заключение соглашения между Правительством Ленинградской области и Администрацией Лодейнопольского муниципального района о предоставлении субсидии	Отдел образования	15 января 2023 г.
9.	Ознакомление с типовым дизайн-проектом и проектом зонирования центра «Точка роста»	Отдел образования ОО	01 февраля 2023 г.
10.	Ознакомление с инфраструктурным листом центра «Точка роста»	Отдел образования ОО	Согласно отдельному графику

11.	Объявление закупки товаров, работ и услуг для создания центра «Точка роста»	Отдел образования ОО	15 февраля 2023 г.
12.	Заключение муниципальных контрактов на поставку оборудования	Отдел образования ОО	01 мая 2023 г.
13.	Подготовка информационной справки об общеобразовательной организации, на базе которой планируется создание центра «Точка роста»	Отдел образования ОО	15 июня 2023 г.
14.	Доставка и наладка оборудования для центра «Точка роста»	Отдел образования ОО	15 июля 2023 г.
15.	Формирование реестра документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания центра «Точка роста»	Отдел образования ОО	15 августа 2023 г.
16.	Оплата поставленного оборудования для центра «Точка роста»	Отдел образования ОО	15 августа 2023 г.
17.	Завершение косметического ремонта, приведение площадки центра «Точка роста» в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России	Отдел образования ОО	01 августа 2023 г.
18.	Проведение фотомониторинга работы по приведению площадки центра «Точка роста» в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России	Отдел образования ОО	25 августа 2023г.
19.	Разработка и утверждение образовательных программ, плана мероприятий, направленных на обеспечение функционирования центра «Точка роста»	ОО	15 июня 2023 г.
20.	Повышение квалификации педагогических работников и сотрудников центра «Точка роста»	ОО	В течение календарного года
21.	Получение лицензии на осуществление образовательной деятельности центра «Точка роста» по подвиду доп. образования детей и взрослых	ОО	01 июня 2023 г.
22.	Создание и заполнение раздела о центре «Точка роста» на сайте общеобразовательной организации	ОО	с 10.01.2023 г. по мере необходимости
23.	Открытие центра «Точка роста»	Отдел образования ОО	01 сентября 2023г.
24.	Проведение мониторинга выполнения показателей создания и функционирования центра «Точка роста»	ОО	01 октября 2023 г., далее ежеквартально